

PROJETO INTEGRADOR I - 2020B PROF. JULIANO DERTZBACHER

CRONOGRAMA

AULA	DATA	CONTEÚDO
1	27/07	Apresentação da disciplina. Arquitetura geral do projeto que deverá ser
		desenvolvido. Formação de equipes (duplas), pensar no tema, definir objetivos,
		requisitos e atores. Documentação do projeto: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama do BD, Diagrama de
2	29/07	Classes.
_	00/00	Framework de desenvolvimento: Hibernate.
3	03/08	Desenvolvimento da documentação inicial.
4	05/08	Apresentação do projeto para a turma. Apresentação do formato dos releases.
		Entrega da documentação do projeto: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama do BD,
		Diagrama de Classes.
		Revisar projeto mediante comentários, projetar 3 telas da aplicação, projetar
		primeiro ciclo de tarefas a ser entregue, início do desenvolvimento (BD, Procedures e
		Triggers, telas, etc.). Versionamento com Git e GitHub
5	10/08	Desenvolvimento da Sprint 1.
		Grupo 1 - Sprint 1: 2 requisitos funcionais.
6	12/08	Grupo 2: Desenvolvimento.
_	47/00	Grupo 1: Desenvolvimento.
7	17/08	Grupo 2 - Sprint 1: 2 requisitos funcionais.
8	19/08	Desenvolvimento da Sprint 2.
9	24/08	Grupo 1 - Sprint 2: 2 requisitos funcionais.
3		Grupo 2: Desenvolvimento.
10	26/08	Grupo 1: Desenvolvimento.
		Grupo 2 - Sprint 2: 2 requisitos funcionais.
	31/08	Grupo 1 - Sprint 3: Auditoria, Log de erro e recursos do BD: pelo menos 2 funções
11		(stored procedures ou triggers) e 2 outros (views ou subconsultas).
		Grupo 2: Desenvolvimento.
12	02/09	Grupo 1 - Desenvolvimento. Grupo 2 - Sprint 3: Auditoria, Log de erro e recursos do BD: pelo menos 2 funções
12		(stored procedures ou triggers) e 2 outros (views ou subconsultas).
	07/09	FERIADO - Independência.
13	09/06	Desenvolvimento da Sprint 4.
	14/09	Grupo 1 - Sprint 4: 2 requisitos funcionais, pendências das outras Sprints.
14		Grupo 2: Desenvolvimento.
4.5	16/09	Grupo 1: Desenvolvimento.
15		Grupo 2 - Sprint 4: 2 requisitos funcionais, pendências das outras Sprints.
16	21/09	Desenvolvimento da Sprint 5.
17	23/09	Grupo 1 - Sprint 5: Controle de permissões.
		Grupo 2: Desenvolvimento.
18	28/09	Grupo 1: Desenvolvimento.
		Grupo 2 - Sprint 5: Controle de permissões.
19	30/09	Desenvolvimento da Sprint 6.
20	05/10	Grupo 1 - Sprint 6: Auditoria (arquivar).
		Grupo 2: Desenvolvimento.
21	07/10	Grupo 1: Desenvolvimento.

		Grupo 2 - Sprint 6: Auditoria (arquivar).
	12/10	FERIADO - Nossa Senhora Aparecida.
22	14/10	Desenvolvimento da Sprint 7.
23	19/10	Grupo 1 - Sprint 7: Relatórios e comunicação em tempo real.
		Grupo 2: Desenvolvimento.
24	21/10	Grupo 2: Desenvolvimento.
		Grupo 1 - Sprint 7: Relatórios e comunicação em tempo real.
25	26/10	Desenvolvimento da Sprint 8.
26	28/10	Desenvolvimento da Sprint 8.
	02/11	FERIADO - Finados.
27	04/11	Grupo 1 - Sprint 8: Gerar gráficos para o dashboard e envio de e-mail (com anexo).
		Grupo 2: Desenvolvimento.
28	09/11	Grupo 1: Desenvolvimento.
		Grupo 2 - Sprint 8: Gerar gráficos para o dashboard e envio de e-mail (com anexo).
29	11/11	Desenvolvimento da Sprint 9.
30	16/11	TDE - CCTEC
31	18/11	TDE - CCTEC
32	23/11	Grupo 1 - Sprint 9: Recurso adicional (integração de software ou hardware).
		Grupo 2: Desenvolvimento.
33	25/11	Grupo 1: Desenvolvimento.
		Grupo 2 - Sprint 9: Recurso adicional (integração de software ou hardware).
34	30/11	Desenvolvimento da Sprint 10.
35	02/12	Grupo 1 - Sprint 10 (final): Release e instalador.
		Grupo 2 - Sprint 10 (final): Release e instalador.
36	07/12	Apresentações finais.