

PROJETO INTEGRADOR I - 2020B PROF. JULIANO DERTZBACHER

CRONOGRAMA

ojetar Jures e
), ojetar
ojetar
-
-
ures e
0.0
es
es
C3
)

		Course 2 Consist Co
		Grupo 2 - Sprint 6:
	12/10	FERIADO - Nossa Senhora Aparecida.
22	14/10	Desenvolvimento.
23	19/10	Grupo 1 - Sprint 7:
		Grupo 2: Desenvolvimento.
24	21/10	Grupo 2: Desenvolvimento.
		Grupo 1 - Sprint 7:
25	26/10	Desenvolvimento.
26	28/10	Desenvolvimento.
	02/11	FERIADO - Finados.
27	04/11	Grupo 1 - Sprint 8:
		Grupo 2: Desenvolvimento.
28	09/11	Grupo 1: Desenvolvimento.
20		Grupo 2 - Sprint 8:
29	11/11	Desenvolvimento.
30	16/11	TDE
31	18/11	TDE
22	23/11	Grupo 1 - Sprint 9:
32		Grupo 2: Desenvolvimento.
33	25/11	Grupo 1: Desenvolvimento.
		Grupo 2 - Sprint 9:
34	30/11	Grupo 1 - Sprint 10 (final):
		Grupo 2: Desenvolvimento.
25	02/12	Grupo 1: Desenvolvimento.
35		Grupo 2 - Sprint 10 (final):
36	07/12	Apresentações finais.